

附件 2：

票据综合服务平台工程实施计划

序号	工程阶段	时间计划	责任单位
1	业务方案和直连 接口规范培训	2025 年 6 月-9 月	票交所
2	首批金融机构接 入测试、投产演 练	2025 年 8 月-10 月	票交所、首批金融机构
3	投产上线	2025 年 10 月底	票交所、首批金融机构
4	市场推广	持续开展	票交所、其余金融机构